

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
 по внедрению целевой модели наставничества (далее – ЦМН)
 в MAOY «Первомайская СОШ» Первомайского района Оренбургской области

<i>Содержание</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ожидаемый результат (вид документа)</i>	<i>Показатели эффективности</i>	<i>Ответственный</i>
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников	до 20.09.2021	база наставляемых	Количество участников, охваченных системой наставничества	Куратор
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д.	в течение всего периода реализации ЦМН	база наставников	не менее 10% от общего количества членов каждой целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа педагогических работников и т.д.)	Куратор внедрения Целевой модели наставничества

Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	сформирован перечень партнерских организаций	2 % организаций, предприятий приняли участие реализации Целевой модели наставничества, предоставив наставников	Куратор
Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества	Сентябрь 2021	Соглашения с организациями-партнерами		Директор
Формирование наставнических пар	до 20.10.2021	Сформированы наставнические пары		Куратор
Оформление согласий на обработку персональных данных участников ЦМН и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста	в течение всего периода	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)		Куратор
Организация работы наставнических групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	в течение всего периода	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Куратор

Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары	до 25.10.2021	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары	Куратор
Утверждение индивидуальных планов	до 25.10.2021	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Руководитель ОО
Реализация индивидуальных планов	в течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества	Куратор, наставники
<i>Программно-методическое сопровождение деятельности</i>			
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации ЦМН	до 01.12.2021	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной пары	Куратор
<i>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</i>			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	до 15.12.2021	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психолога, выбраны формы наставничества	Куратор

Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100%участников ЦМН, составлены сравнительные таблицы по учетыизменений	Куратор
<i>Информационное сопровождение деятельности</i>			
Создание раздела в социальной сети "ВКонтакте" и на официальном сайте образовательной организации	до 01.12.2021	Сформирован контент-план понаполнению данных рубрик содержанием	Зам по ИКТ
Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	в течение всего периода	Не менее 5 публикаций на ресурсах: [ссылки]	Куратор Зам по ИКТ
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ЦМН, проведение анкетирования	до 30.12.2021	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Куратор
<i>Управление реализацией Целевой модели наставничества на уровне образовательной организации</i>			
Контроль процедуры внедрения и реализации ЦМН	в течение всего периода	Выполнено 100% позицийДорожной карты	Руководитель ОО
Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	в течение всего периода	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Куратор

Создание условий для участия представителей образовательной организации в муниципальных, региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	в течение всего периода	Не менее 2 представителей образовательной организации приняли участие в муниципальных, региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Руководитель ОО Куратор
--	-------------------------	--	----------------------------